



PIANO DI RILANCIO 2026-2028 · SINTESI ESECUTIVA

Rilanciare il fisico. Lanciare l'AI. Dimostrare il modello.

Un piano più ambizioso, ma non incondizionato: i risultati devono essere visibili entro il primo anno.

La decisione strategica

TUPENSACI non finanzia tre anni di attesa. Il round da €300.000 finanzia un proof plan di 12 mesi: rilancio immediato dei tre workbook, beta AI appena funzionale e poi lancio deciso, con un obiettivo Base di circa 4.000 utenti paganti attivi a fine Year 2.

€300.000 ROUND COMMITTED	€456.438 RICAVI Y1 BASE	2.079 AI ATTIVI A M12	4.000 AI ATTIVI A M24
--	---	---	---

La previsione Base assume che i gate vengano superati. Se non accade, il capitale non ancora autorizzato resta bloccato e il piano viene corretto o fermato.

01 • IL BENCHMARK

Il 2023 diventa il metro del rilancio

Il nuovo piano non usa il 2023 come nostalgia, ma come prova che il motore commerciale ha già funzionato. Il target del primo anno è recuperare quasi integralmente quei volumi, con prezzi e offerta attuali.

KPI	2023 actual	Piano Y1	Lettura
Ricavi fisici / estensioni	€284.492	€364.118	Più alto grazie al valore medio attuale e al nuovo workbook
Ordini fisici	10.673	10.666	Recupero sostanzialmente completo del volume 2023
Spesa advertising	€103.161	€6k → €8k → €11k/mese	Il budget cresce solo con performance verificata
MER	2,76x	Target progressivo ≥2,2x / ≥2,5x / verso 2,7x	Misurato su finestre mobili, non su un singolo lancio
ADV per ordine	€9,67	€11,50	Base prudente; Scale richiede ritorno verso €9,70
Risultato operativo	€38.255	-€10.351	Y1 finanzia anche il nuovo motore AI e il team

Perché il Base è più forte

- Il team commerciale e l'agenzia entrano al mese 1, non dopo il completamento dell'AI.
- Meta riparte immediatamente e scala soltanto se MER e CAC migliorano.
- Il fisico non è un'attività separata: genera cassa, clienti e contesto per l'AI.
- Il primo anno chiude vicino al break-even operativo prima dei costi una tantum, pur costruendo il nuovo prodotto.

Soglia M12

Se il run-rate fisico non è credibilmente vicino ai KPI 2023 e l'AI non raggiunge circa 2.000 utenti attivi con pagamento e continuità, il piano viene corretto o fermato.

02 • ESECUZIONE

Dodici mesi per dimostrare che il rilancio funziona

Fase	Obiettivo	Azioni	Output atteso
M1–M3	Rilancio	Team e agenzia attivi; rilancio Diario, Crea e L'Arte; Meta €6k/mese; MVP in sviluppo	Prime evidenze su CAC, MER e conversione
M4–M6	Beta e prova commerciale	Beta AI appena funzionale; database storico; Meta €8k/mese; sviluppo workbook #4	Beta pagante e recupero del motore fisico
M7–M9	Lancio AI	Paid AI €4k/mese; Meta fisico €11k/mese; lancio nuovo workbook; primi B2B	≥1.400 utenti AI attivi e prime coorti misurabili
M10–M12	Prova su scala	Paid AI €4k/mese; consolidamento; decisione sui gate a M12	≈2.000 attivi; Scale / correzione / stop

Struttura operativa proposta

Funzione	M1–M3	Da M4	Responsabilità
Operations e amministrazione esistenti	€1.250	€1.250	Ordini, amministrazione e fornitori
Head of Growth + agenzia	€6.500	€6.500	Ecommerce, CRM, Meta, creatività e conversione
Content e community	€1.500	€1.500	Video, reel, contenuti e community
Customer care	€750	€750	Supporto clienti e operations
AI technical maintenance	—	€2.500	Prodotto funzionante e manutenzione
QA, privacy e software	—	€500	Controllo ricorrente e stack essenziale
Totale mensile	€10.000	€13.000	Founder compensation = €0

Il costo agenzia di €4.000/mese è un placeholder da sostituire con una proposta firmata. Il modello distingue chiaramente questo retainer dalla spesa media.

03 • ECOSISTEMA

La carta e l’AI alimentano lo stesso business

L’AI non dipende obbligatoriamente da un workbook e il fisico non è un archivio storico. Sono due porte d’ingresso nello stesso ecosistema: una persona può partire dall’AI oppure collegare Diario, Crea o L’Arte per rendere l’esperienza più personale.

Ingresso	Esperienza	Monetizzazione	Ruolo strategico
Workbook	Diario, Crea o L’Arte	€32–35 per ordine	Acquisisce clienti e porta il metodo nel quotidiano
Workbook + AI	Percorso fisico potenziato	€49 primo anno oppure €7/mese	Aumenta continuità, valore e durata della relazione
AI diretta	Frase, check-in, conversazione e memoria	€7/mese o €69/anno	Apre un mercato indipendente dai prodotti fisici
B2B	Percorsi adattati a organizzazioni	Pilot e contratti	Diversifica ricavi e distribuzione

Roadmap di prodotto

Quando	Prodotto	Obiettivo
Subito	Rilancio dei tre workbook esistenti	Recuperare attenzione, ordini e cross-selling
M4	Beta AI	Imparare prima: utilizzo, pagamento, memoria e retention
M9	Nuovo workbook #1	Ampliare il catalogo nel primo anno
M21	Nuovo workbook #2	Rinnovare domanda e repeat nel secondo anno
M33	Nuovo workbook #3	Mantenere una cadenza annuale

2.079 AI ATTIVI A M12	4.000 AI ATTIVI A M24	€312.494 AI ARR A M24	10% ATTACH FISICO → AI
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Il Base investe €4.000/mese da M7 a M18 e €6.000/mese da M19. Mantiene churn prudenziale all’8% e LTV/CAC a circa 2.02x: il budget serve a ottenere una risposta netta dal mercato, non a presumere in anticipo lo Scale.

04 • CAPITALE

€300.000 raccolti, ma non spesi automaticamente

Il round viene raccolto integralmente per dare certezza finanziaria. L'impiego viene però autorizzato per tranches: i fondi non ancora rilasciati restano bloccati fino al superamento del gate precedente.

Gate	Tranche	Uso	Evidenza minima	Decisione
Start / M1	€140k	Team, agenzia, rilancio, prime campagne e milestone MVP	Round chiuso, owner nominati, piano 90 giorni attivo	Launch
M3	+€100k	Proseguire build, aprire beta, aumentare media	3 workbook rilanciati; MER ≥2,2; CAC ≤€14; loop AI funzionante	Release / correct / stop
M6	+€60k	Lancio AI paid, ramp media e completamento nuovo workbook	≥650 ordini/mese; MER ≥2,5; CAC ≤€12; beta pagante e pronta	Release / hold
M9	—	Decisione operativa	Run-rate fisico ≥80% del 2023; ≥1.400 utenti AI attivi; retention e safety accettabili	Continue / resize
M12	—	Decisione di scala e follow-on	Run-rate 2023 credibile; ≥2.000 utenti AI attivi; CAC ≤€11,5; AI vicina a 2x	Scale / follow-on / stop

€140.000 TRANCHE 1	€100.000 TRANCHE 2	€60.000 TRANCHE 3	€232.034 FABBISOGNO 12 MESI
-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------

Regola di governance

Il Base case assume il superamento dei gate per mostrare il potenziale economico. Nella realtà, ogni tranche successiva richiede una decisione formale basata sui dati. Un gate mancato non viene compensato aumentando automaticamente il budget.

A fine M12 il modello conserva circa €89.649 di cassa. Questa riserva non autorizza automaticamente lo Scale: protegge la capacità di correggere, chiudere ordinatamente o preparare un follow-on.

05 • RISULTATO ATTESO

Un piano che deve diventare visibile già nel primo anno

Indicatore	Year 1	Year 2	Year 3
Ricavi totali	€456.438	€816.993	€1.002.032
Fisico + estensioni	€364.118	€556.333	€629.196
Ricavi AI	€92.320	€260.660	€372.836
EBITDA prima del build	-€10.351	€110.112	€197.132
Cash operating result	-€210.351	€95.112	€182.132
Ordini fisici	10.666	15.160	15.925
Utenti AI attivi a fine anno	2.079	4.000	5.152
AI ARR a fine anno	€163.315	€312.494	€401.237

Tre esiti possibili

Esito	Quando	Conseguenza
STOP	M3/M6: CAC e MER non migliorano; beta non dimostra domanda	Si blocca il capitale non autorizzato e si limita la perdita
BASE	M12: recupero fisico vicino al 2023 e circa 2.000 utenti AI attivi	Si punta a circa 4.000 utenti attivi a M24
SCALE	CAC fisico verso €9,70; churn AI ≤6%; LTV/CAC AI ≥3x	Si accelera paid, prodotto, B2B e team

La tesi in una frase

TUPENSACI non chiede capitale per mantenere in vita un progetto debole: lo usa per verificare rapidamente se un brand con 30.000 copie vendute, tre prodotti, un database proprietario e un nuovo motore AI può tornare a crescere con una struttura professionale.

Nota: tutte le proiezioni sono ipotesi operative, non risultati acquisiti. Il costo dell'agenzia, il preventivo definitivo dell'MVP e le performance reali sostituiranno progressivamente i placeholder del modello.